

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ІДУ НД ЦЗ
Від 18.04.2023 № 66

ПЛАН
впровадження системи енергетичного менеджменту в Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту на 2023 рік

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу або посадова особа	Інформація щодо виконання впровадження заходу
1.	Приведення організаційної структури Інституту у відповідність з вимогами Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1460	Квітень 2023 року	Перший заступник начальника Інституту Борис В.П. Заступник начальника Інституту Нешпор О.В. Головний інженер Інституту Відділ персоналу Інституту	
2.	Розробка та затвердження положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій енергоменеджерів	Перший квартал 2023 року	Головний інженер Інституту Відділ персоналу Інституту Сектор юридичного забезпечення та претензійно-позовної роботи	

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу або посадова особа	Інформація щодо виконання впровадження заходу
3.	Сертифікація енергетичної ефективності будівель	У продовж 2023 року	Головний інженер Інституту	
4.	Виготовлення технічних паспортів будівель які належать до сфери управління ДСНС	У продовж 2023 року	Головний інженер Інституту Відділ матеріально-технічного забезпечення	
5.	Проведення державної реєстрації речових прав на будівлі сфери управління ДСНС та права постійного користування земельними ділянками, на яких такі будівлі розташовані	У продовж 2023 року	Сектор юридичного забезпечення та претензійно-позовної роботи Відділ матеріально-технічного забезпечення Головний інженер Інституту	
6.	Впровадження в дослідну експлуатацію інформаційної системи для забезпечення заходів енергомендежменту та енергомоніторингу	Квітень 2023 року	Головний інженер Інституту Відділ матеріально-технічного забезпечення Пожежно-випробувальний полігон	
7.	Проведення заходів з енергоефективності	У продовж 2023 року	Головний інженер Інституту Відділ матеріально-технічного забезпечення Пожежно-випробувальний полігон	

№ з/п	Найменування	Терміни впровадження заходу	Підрозділ, відповідальний за впровадження заходу або посадова особа	Інформація щодо виконання впровадження заходу
8.	Підготовка звітної інформації про стан впровадження системи енергетичного менеджменту для Держенергоефективності до Департаменту матеріально-технічного забезпечення та логістики ДСНС	до 01.05.2023 до 01.08.2023 до 01.11.2023	Головний інженер Інституту Відділ матеріально-технічного забезпечення	
